



CONSORCIO MACVI

NIT 901.105.277-3

Av. 30 de agosto #37-117 Pereira, Tel: 3105385549

email: jjcarraga1@yahoo.com.mx

171201

Pereira, 1 de diciembre de 2017

Ingeniero

MILTON HURTADO GARCIA

Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento

Secretaría de Infraestructura

Municipio de Pereira

Ciudad.

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **56261-2017**

Fecha: 01/12/2017 14:35

Recibido por: IDEE TR OCHES TAGUIÑAS

Destino: 0400 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Anejos: 1 PQTE

Referencia: Contrato de Obra No. 3876-2017- "Realizar las obras de construcción y optimización de las redes de alcantarillado del centro poblado Arabia, con énfasis en la mitigación del riesgo geotécnico e hidrogeotécnico; enmarcadas dentro del Convenio 032 del 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Pereira."

Respetado ingeniero,

Adjunto al presente, para su revisión el balance de cantidades de obra de acuerdo a las correcciones entregadas por el consultor Juan Manuel Gonzalez el pasado 15 de noviembre y a las mediciones y replanteos realizados en obra en donde se han ajustado las cantidades de los ítems ya contratados.

Después de hacer dichas revisiones hemos encontrado que es posible ejecutar el contrato de acuerdo al alcance inicial y con el presupuesto asignado, sin embargo, es necesario la inclusión de los ítems adicionales que no se encontraban presupuestados en el contrato inicial, y que son indispensables para la ejecución de la obra, como son:

- Demoliciones de pavimentos, andenes, escaleras, sardineles.
- Rellenos en triturado para cimentación de tuberías
- Tuberías PVC de alcantarillado de diámetros 16" y 20".
- Construcción de gaviones
- Construcción de un viaducto
- Micropilotes para cimentación de estructuras en concreto
- Construcción de escaleras sobre el terreno
- Construcción de jarillón
- Corrección de unidades de medida de los ítems de empradización, siembra de prado y estructura de entrega el río.

Cabe anotar que los precios indicados de las actividades adicionales corresponden a los precios unitarios de materiales, equipos, mano de obra, herramientas y demás ya establecidos para el contrato y ajustándose a los precios unitarios del Municipio de Pereira para la vigencia 2017, sin embargo, como el contrato se ejecutará en su totalidad en el año 2018 estos precios deberán ser reajustados de acuerdo a las fórmulas que el municipio tenga establecidas para tal fin.



CONSORCIO MACVI

NIT 901.105.277-3

Av. 30 de agosto #37-117 Pereira, Tel: 3105385549
email: jcidarraga1@yahoo.com.mx

171201

Al presente documento se adjunta además el informe detallado del proceso de preconstrucción y la justificación de las actividades adicionales y su necesidad para la ejecución del proyecto, así como las especificaciones técnicas de las mismas.

De la misma forma y teniendo en cuenta que la revisión de estos precios son indispensables para la reformulación del proyecto que debe presentarse al Fondo Adaptación el martes 5 de diciembre, quedo a toda disposición para resolver cualquier inquietud o corrección que sea necesaria para agilizar el proceso.

Quedamos atentos a sus comentarios.

JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ
CONSORCIO MACVI



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	01 de diciembre de 2017	Número de radicado:	56261
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ		
Descripción o asunto:	CONTRATO DE OBRA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	1 PQTE
Anexos digitales:			
Destino:	HAROL ALEJANDRO CALDERON HOYOS - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

