



CIRCULAR No. 525

03 de octubre de 2016

DE: Secretaría de Planeación

PARA: FREDY EDUARDO RUANO LOPEZ
Subsecretario de Tecnología Informática
GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Director Operativo De Parques y Arborización
MAURICIO RESTREPO LONDOÑO
Secretario (a) de Infraestructura
ANDRES SAENZ TABORDA
Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
JHONIER CARDONA SALAZAR
Subsecretario de Planeación Socioeconomica
LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO
Secretario (a) de Salud y Seguridad Social

ASUNTO: Segundo seguimiento Proyectos Emblemáticos - Corte a septiembre 30 de 2016.

Cordial saludo,

De acuerdo con la metodología establecida y dada a conocer previamente a los Gerentes de los Proyectos Emblemáticos, la Secretaría de Planeación a través del Banco de Proyectos de Inversión Municipal, realizará entre el 3 y el 7 de octubre próximo el segundo Seguimiento de avance a los Proyectos Emblemáticos.

Se solicita tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El seguimiento de avance se realizará con corte al 30 de septiembre de 2016, en los aspectos relacionados con cumplimiento de actividades programadas, productos obtenidos y recursos ejecutados.



- El insumo principal para este seguimiento será el cronograma detallado que se entregó como anexo en la convocatoria de la primera evaluación.
- Revisar y ajustar en la Ficha Perfil del Proyecto, ya entregada al Banco de Proyectos, los valores de la Tabla Fuentes de Financiación para los años 2016 y 2017, valores que deben ser coherentes con lo reportado en los Planes de Acción respectivos.
- Traer **anexos digitales** que sirvan como evidencia del avance del proyecto. Ejemplo: Si una licitación se reporta como actividad, la evidencia será el pliego definitivo. Y así respectivamente, según la naturaleza de la actividad programada. **Sin estas evidencias se evaluará como actividad no cumplida.**
- La información que se entregue en este segundo seguimiento al Banco de Proyectos debe estar previamente concertada con el equipo del Proyecto y firmada por el respectivo Gerente del Proyecto.
- Identificar la forma como las actividades del proyecto impactan las políticas públicas.

Relacionar los grupos poblacionales de interés: Indígenas, afrodescendientes, adulto mayor, personas con discapacidad, población LGTBI, primera infancia, infancia y adolescencia entre otros.

Atender la agenda programada con el fin de obtener su adecuado cumplimiento

- Las reuniones de trabajo para realizar este seguimiento se realizarán en la Oficina de la Coordinación del Banco de Proyectos de Inversión Municipal de la Secretaría de Planeación Municipal (Piso 6 Alcaldía Municipal; tel: 3243186; cel: 310 887 9117; 312 301 4373), de acuerdo a la siguiente agenda:

| Nro | PROYECTO EMBLEMÁTICO | GERENTE | CARGO / DEPENDENCIA | FECHA Y HORA |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Jornada única escolar | Daniel Perdomo Gamboa | Secretario de Educación | Octubre 3 |



**ALCALDÍA DE
PEREIRA**



**Subsecretaría de Planeación
Socioeconomica --**

Hora: 8:00-10:00 a.m.

| | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 2 | Cable Aéreo | Álvaro Beltrán Alzate | Gerente Megabús | Octubre 3 |
| 3 | Ciclorrutas | Mario Andrés Rodas Arenas | Asesor Alcalde | Hora: 10:00-12:00 m. Octubre 3 |
| 4 | WiFi gratis | Fredy Ruano López | Subsecretario de Tecnología e Informática | Hora: 2:00-4:00 p.m. Octubre 3 |
| 5 | Casa Sana | Luz Adriana Ángel Osorno | Secretaria de Salud y Seguridad Social | Hora: 4:00 - 6:00 p.m. Octubre 4 |
| 6 | Mínimo Vital | Francisco Fernando Valencia López | Gerente Aguas y Aguas | Hora: 8:00-10:00 a.m. Octubre 4 |
| 7 | El que planta encanta | Gustavo Cardona | Director de Parques y Arborización de Pereira | Hora: 10:00-12:00 m. Octubre 4 |
| 8 | Competitividad empresarial | Jhonier Cardona Salazar | Subsecretario Planeación Socioeconómica | Hora: 2:00-4:00 p.m. Octubre 4 |
| 9 | Ukumarí | Sandra Milena Correa Montoya | Gerente Parque Ukumarí | Hora: 4:00-6:00p.m. Octubre 5 |
| 10 | Protección y bienestar animal | Sandra Milena Correa Montoya | Gerente Parque Ukumarí | Hora: 8:00-10:00 a.m. Octubre 5 |
| 11 | Vías para la movilidad | Mauricio Restrepo Londoño | Secretario de Infraestructura | Hora: 10:00-12:00 m. Octubre 5 |
| 12 | Zonas Azules | Carlos Iván Rojas Gómez | Sub Director de Movilidad Instituto de Tránsito de Pereira | Hora: 2:00-4:00 p.m. Octubre 5 |
| 13 | Centros de Manzana | Gloria Inés Acevedo Arias | Secretaria de Planeación | Hora: 4:00-6:00 p.m. Octubre 6 |
| 14 | Actuación Urbanística Integral - AUI - San Mateo | Gloria Inés Acevedo Arias | Secretaria de Planeación | Hora: 8:00-10:00 a.m. Octubre 6 |
| 15 | Construcción y Modernización del AIM | Mauro Correa Osorio | Gerente Aeropuerto Internacional Matecaña | Hora: 10:00-12:00 m. Octubre 6 |
| 16 | Becas pa pepas | Luis Enrique Arango | Asesor Alcalde | Hora: 2:00-4:00 p.m. Octubre 7 |



17 **Universidad para Cuba** Jiménez
Luis Enrique Arango Asesor Alcalde
Jiménez

Hora: 8:00 10:00 am
Octubre 7

Hora: 8:00 12:00 m

Atentamente,

GLORIA INES ACEVEDO ARIAS

Secretaria de Planeacion

Reviso : JHONIER CARDONA SALAZAR-Subsecretario de Planeación Socioeconómica ✓

Proyectó y elaborado por: Sally Guevara Sabogal