

**CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA**

NIT. 900.847.119-8

**IO-VP-125-2016**

Bogotá D.C., 02 de Marzo de 2016

Doctor:

**MILTON HURTADO GARCIA**

Director Operativo de Diseños y Contratos de Obra

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Municipio de Pereira

Cra. 7 No. 18-55

Pereira - Risaralda.

**Referencia:** Contrato 2191 de 2015: "Construcción Calzada Sur de la Avenida la Independencia entre la intersección de Crucero hasta la Carrera 25 C"

**Asunto:** Solicitud pasar costos directos a costos indirectos.

Respetado Doctor:


Debido a que el contrato de la referencia, inicialmente tenía considerado un plazo contractual de cuatro (4) meses y teniendo en cuenta que se dio la necesidad de ajustar y realizar nuevos diseños correspondientes a muros de contención, muros en tierra armada, estabilidad de taludes y geotecnia vial; obras que no estaban contempladas en el alcance inicial del contrato, fue necesario realizar la **ADICION EN TIEMPO Y VALOR No 1** suscrita el día 12 de Noviembre de 2015, con una prórroga de **CUARENTA Y CINCO (45)** días calendario y valor adicional de seiscientos cincuenta y tres millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y seis pesos m/c (**\$653.539.896**), recursos solicitados solo para ejecutar costos directos (obras).

Así mismo, debido a la alta precipitación presentada en el mes de Noviembre de 2015 fue necesario suscribir la **ADICION EN TIEMPO No 02** del 22 de diciembre de 2015, mediante la cual se prórroga el contrato por **TREINTA (30)** días calendario.

Teniendo en cuenta estas situaciones, se generó mayor permanencia y aumento en los costos indirectos correspondientes a la vigilancia, alquiler de baños portátiles, pagos de pólizas, alquiler de equipos de oficina, consumibles de oficina y pagos de servicios públicos.

Por lo anterior, se hace necesario y se autoriza pasar de los costos directos adicionales a los costos indirectos el valor de **TREINTA MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS M/CTE (\$30.094.901)** causados en el acta de obra No 4 del contrato de la referencia.

Cordialmente,



**ANDREA FAJARDO CORREDOR**

Representante Legal

Anexo: N.A.  
Copia: Archivo.  
Elaboro: EAO  
Revisó: TRD

**CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA**

Nit. 900.847.119-8

**CRA. 48 No. 101A - 29**

Bogotá, Colombia

Tel: (57 1)236 7974 - 621 5383.

Cel: 316 344 5808



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	08 de marzo de 2016	<b>Número de radicado:</b>	10833
<b>Tipo de documento:</b>	DERECHOS DE PETICION	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ANDREA FAJARDO CORREDOR		
<b>Descripción o asunto:</b>	SOLICITUD DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura, GUSTAVO CARDONA AGUIRRE - Director Operativo De Parques Y Arborización, MILTON HURTADO GARCIA - Director Operativo Diseño Y Obras De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

