

Bogotá, D.C. 16 de mayo de 2016

ALCALDIA DE PEREIRA  
Redacción No: **25375-2016**  
Fecha: 31/05/2016-17:23:32  
Recibido por: SAGRADA MELBA BETANCOURT ARISTIZABAL  
Destino: Secretaría de Educación

Señor:  
**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Alcalde Municipal  
**MUNICIPIO DE PEREIRA**  
Carrera 7 No 18 - 55  
Pereira – Risaralda

**Asunto:** Priorización de proyectos Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015 – 2018.

Respetado Sr. Gallo:

Como es de su conocimiento el municipio de Pereira ha priorizado la intervención de cinco (5) instituciones educativas en cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015 – 2018. Para ello, ha comprometido recursos por un valor de siete mil setecientos cuarenta y cinco millones ciento once mil novecientos treinta y siete pesos (\$7.745.11.937) de los cuales \$5.572.425.239 ya cuenta con Registro Presupuestal y fueron desembolsado al FFIE y el saldo de \$2.172.687.698 tienen Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 968 del 9 de febrero de 2016 y se encuentran pendientes de registro y desembolso al Fondo.

El detalle de la distribución de los recursos se presenta a continuación:

Entidad Territorial Certificada (ETC)	NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SOPORTE PRESUPUESTAL	VIGENCIA RECURSOS	APORTE INICIAL ETC	APORTE INICIAL MEN	VALOR ESTRUCTURADO
PEREIRA	E LAS BRISAS	RP No. 7081	2015	\$546.546.640	\$1.275.275.494	\$1.821.822.134
PEREIRA	E ESCUELA DE LA PALABRA	RP No. 7081	2015	\$831.023.686	\$1.939.055.268	\$2.770.078.954
PEREIRA	E CIUDAD BOQUIA	RP No. 7081	2015	\$2.430.854.912	\$5.671.994.795	\$8.102.849.707
PEREIRA	EL REMANSO	RP No. 7081	2015	\$1.764.000.000	\$3.828.789.021	\$5.592.789.021
PEREIRA	RODRIGO ARENAS BETANCUR	CDP No. 968	2016	\$2.172.687.698	\$5.069.604.629	\$7.242.292.327
TOTAL				\$7.745.112.936	\$17.784.719.207	\$25.529.832.143

El día 09 de marzo de 2016, se realizaron las visitas de verificación de alcance a las instituciones educativas en mención, evidenciando lo siguiente:

Nombre institución educativa	CONCEPTO - VISITA DE VERIFICACION
IE Las Brisas	El proyecto no puede ejecutarse debido a que no cuenta con área para la construcción de la nueva infraestructura
IE Escuela La Palabra	Requiere recursos adicionales de la ETC por valor de \$4.534.802 frente a la cofinanciación inicialmente planteada, debido a la modificación de la NTC 4595
IE Ciudad Boquía	Durante la visita se observa que el predio se encuentra invadido por un parqueadero. Frente al valor inicialmente aportado por la ETC este se reduce en \$225.567.987, debido a que la proyección de alumnos es de 960 (capacidad para un colegio de 24 aulas).
IE El Remanso	Se requieren recursos adicionales de la ETC por valor de \$307.149.685 para cofinanciar la IE El Remanso, debido a la modificación de la NTC 4595
IE Rodrigo Arenas Betancur	Se encuentra pendiente la suscripción de la modificación al Convenio Interadministrativo No. 1483 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio Pereira con el fin de realizar el Registro Presupuestal correspondiente y la respectiva consignación de recursos al FFIE

Como producto de las observaciones técnicas evidencias en las visitas de verificación, se realiza comité el día 04 de abril de 2016 entre la Secretaria de Educación y el FFIE, con el fin de definir la ejecución de dichos proyectos.

Como conclusión de dicha reunión, quedaron pendientes las siguientes acciones:

- **IE Ciudad Boquía:** predio afectado por la ocupación de un parqueadero. La Secretaria de Educación remitirá documento de compromiso para el trámite de desalojo para el día 08/04/2016, documento con el cual se definirá si se inicia con la etapa de estudios y diseños
- **IE Brisas:** el proyecto sale de la priorización de la ETC Pereira, dado que es necesario reformular el alcance técnico, teniendo en cuenta la posible disponibilidad de un lote anexo. Los recursos de dicha IE se reasignaran a las IE El Remanso y la Palabra
- **El Remanso y IE La Palabra:** estos proyectos requieren recursos adicionales, por lo cual el aporte destinado al proyecto IE Las Brisas pasara a cubrir el déficit en dichos proyectos.
- **IE Rodrigo Arenas Betancur:** Pendiente la firma de la modificación del Convenio No. 1483 de 2015 y el desembolso de los recursos al FFIE para emitir Acta de Servicio.

A la fecha solo se ha podido dar inicio a la fase de diseños del proyecto de la **IE La Palabra**, debido a que los compromisos pactados en el comité del 04 de abril no se han cumplido.

Por lo anterior, cordialmente solicitamos su colaboración con el fin de agilizar los procesos requeridos para la viabilidad de estos proyectos, de la siguiente manera:




MINEDUCACIÓN



1. Suscripción de la modificación del convenio interadministrativo que permita la inclusión de la Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancourt, la expedición del registro presupuestal y consignación del recurso al FFIE.
2. Comunicación de compromiso de la ETC frente al desalojo del predio destinado para la ejecución de la IE Ciudad Boquia.
3. Comunicación en la cual se autoriza al FFIE utilizar los recursos del CDP 5153 del 2015 destinados a la IE Las Brisas para que se realice el cierre financiero para los proyectos de la IE El Remanso y La Palabra

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de su colaboración,

Cordialmente,



**ARTURO FERNANDO ROJAS ROJAS**  
**GERENTE GENERAL**  
**FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE**

CC: Secretaría de Educación Municipal

Proyecto: Edgar Suarez – Profesional Técnico Región Eje Cafetero y Pacífico

Revisó: Juan Carlos Parada Jaiquel – Director Técnico FFIE  
Eduardo Machado – Coordinador Técnico FFIE  
Gloria Garcia – Coordinadora Regional Eje Cafetero y Pacífico



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	31 de mayo de 2016	<b>Número de radicado:</b>	25375
<b>Tipo de documento:</b>	CONSULTA DE DOCUMENTOS	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ARTURO FERNANDO ROJAS		
<b>Descripción o asunto:</b>	PRIORIZACION	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	4
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	<b>Copia a:</b>	-

