



## GERENCIA PROYECTOS DE VIVIENDA SAS

Pereira, Agosto 11 de 2017

C 150-2017

Doctor  
**CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULUAGA**  
Secretario de Vivienda Social  
Fideicomitente Delegado  
Municipio de Pereira

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **36904-2017**

Fecha: 11/08/2017-15:45:43

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: 2.6. Secretaría de Vivienda Social

Anexos:

**ASUNTO:** Solicitud autorización prorroga contratos de obra Proyecto de Vivienda El Remanso Sector B y C Etapa I

Cordial saludo

En atención a la solicitud enviada por el Constructor Cesionario de los contratos de obra para la ejecución del Proyecto de Vivienda El Remanso Sector B y C Etapa I, donde solicita prorroga de los plazos contractuales hasta el mes de diciembre de 2017.

Por lo anterior solicito autorización para proceder a realizar los trámites administrativos requeridos, toda vez que los contratos inician su vencimiento el 16 de agosto de 2017.

De igual manera autorización para solicitar citación para realizar Comité Fiduciario para la toma de decisiones en cuento a la prórroga de los contratos de construcción.

Atentamente,

**NADIA MALENA VALENCIA RIVERA.**  
C.C 25.000.945 de Pueblo Rico Rda  
Representante Legal

c.c Ingeniero Carlos Alberto Giraldo – Supervisor del Proyecto Municipio de Pereira



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	11 de agosto de 2017	<b>Número de radicado:</b>	36904
<b>Tipo de documento:</b>	DERECHOS DE PETICION	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	NIDIA MALENA VALENCIA RIVERA		
<b>Descripción o asunto:</b>	SOLICITUD	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	DAMARIS QUINTERO LOPEZ - Tecnico Administrativo, CARLOS ANDRES HERNANDEZ ZULUAGA - SECRETARIO (A) DE VIVIENDA SOCIAL	<b>Copia a:</b>	-

