
ACTA DE SUSPENSION
ÁICALDI¡ DE PEREIRA

CONTRATO No. 4503 de 30 Agosto de 2019

TRANSLIFE S.A.SCONTRATISTA

Cesar Augusto Castaño Obando

05/09/2019FECHA DE INICIACIÓN

FECHA TERMINACIÓN

FECHA SUSPENSIÓN

Versión 0'1

OBJETO

Fecha de Vigencra Julio 17 de2A17

Actualización, Soporte y Mantenim¡ento de la
Plataforma SONDEOX Sistema de recolección
de informac¡ón en sitio en línea

VALOR DEL CONTRATO $70.000.000

o lnstalación Sistema OPerativo
o Configuraciónusuarios
. Confiéuración entornos de apl¡caciones cl¡entes que incluye carpetas y permisos

o lnstalación de Motores de Bases de Datos

. Restauración de las bases de datos de Desarrollo y pruebas

Debido a inconvenientes téinicos.que se nós.presentáron con los §érvidores poi problemas

eléctricos, dicha situación periudica énormemente la ejeiución del cÓntiato en mención.

Teniendo en cuenta que el daño de este tipo no es posible preverlo y al ser los servidores

un equipo especializado algunas de sus partes deben de ser importadas, lo que demanda

un tiempo aproximado de 30 días.

Adicional al tiempo de cambio de partes se debe tener en cuenta los tiempos de instalación,

configuración de entornos de desarrollo y pruebas y restablecer las copias de seguridad.

Estimo la duración de todas estas labores en 40 días motivo por el cual estoy solicitando la

suspensión del contrato por d¡cho t¡empo.

Entre las labores que debemos realizar para recuperación están:
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. lnstalación del servidor de apl¡caciones

. Configurac¡ón de servicios Web (Desarrollo y pruebas)

. lnstalación de apl¡caciones para pruebas

. Configuración de copias de seguridad a NAS

. Check List de func¡onal¡dad de los entornos instalados

Para constanc¡a se firma en Pereira, el día veintisé¡s (26) del mes septiembre del año 2019,
por los que en ella interv¡n¡eron.

ando

Jhonny ño Muñoz
Representate Legal T
Contratista

sR¡.NñlBad.dekdioñ
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Pereira, septiembre 26 de 2Ot9

Señores
ALCALDIA DE PEREIRA

lng. Cesar Augusto Castaño

REF: Solicitud Suspensión Contrato 4503 de 2019

Cordialmente solicito la suspensión del contrato en mención desde el

27 de septiembre de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2019 (40 días)

debido a inconvenientes técnicos que se nos presentaron con los

servidores por problemas eléctricos, dicha situación perjudica

enormemente la ejecución del contrato en mención. Teniendo en

cuenta que el daño de este tipo no es posible preverlo y al ser los

servidores un equipo especializado algunas de sus partes deben de

ser importadas, lo que demanda un tiempo aproximado de 30 días.

Adicional al tiempo de cambio de partes se debe tener en cuenta los

tiempos de instalación, configurac¡ón de entornos de desarrollo y

pruebas y restablecer las copias de seguridad.

Estimo la duración de todas estas labores en 40 días motivo por el

cual estoy solicitando la suspensión del contrato por dicho tiempo.

Entre las labores que debemos realizar para recuperación están:

o lnstalación Sistema Operat¡vo
¡ Configuración usuarios
o Configuración entornos de aplicaciones clientes que incluye

carpetas y permisos

¡ lnstalación de Motor de Bases de Datos

¡ Restauración de las bases de datos de Desarrollo y pruebas

gerencia@lranslife com co
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. lnstalación del servidor de aplicaciones

¡ Configuración de servicios Web (Desarrollo y pruebas)

o lnstalación de aplicaciones para pruebas

r Configuración de copias de seguridad a NAS

¡ Check List de funcionalidad de los entornos instalados

Cordialmente,

C,/,*
JHONNY CASTAÑO MUÑOZ
Representante Legal

c.c. 10.135.330
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