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Fecha de Vigencia: Julio 17 de 2017

CONTRATO No. 4503 de 30 Agosto de 2019

CONTRATISTA TRANSLIFE S.A.S
ISNJ ggg\ﬁgg%m /0 Cesar Augusto Castaiio Obando
' Actualizacién, Soporte y Mantenimiento de la
| OBJETO Plataforma SONDEOX Sistema de recoleccion
! - _de informacion en sitio y en linea. - B
VALOR DEL CONTRATO $70.000.000
FECHA DE INICIACION 05/09/2018
FECHA TERMINACION | 04/11/2019
_FECHA SUSPENSION 27/09/2019

En la Ciudad de Pereira a los VEINTISEIS (26) dias del mes de septiembre de 2019, se
reunieron: JHONNY CASTARNO MUNOZ como Contratista, CESAR AUGUSTO CASTANO
OBANDO como Interventor y/o supervisor y JAIME WAINER RUIZ RENTERIA como
Secretario de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, con el fin de
suspender las actividades relacionadas con el contrato No. 4503 de 30 agosto de 2019

La suspensién del contrato se debe a solicitud del contratista quien manifiesta.

Debido a inconvenientes técnicos que se nos ‘presentaron con los servidores por problemas
eléctricos, dicha situacion perjudica enormemente la ejecucion’ del contrata en mencién.
Teniendo en cuenta que el dafic de este tipo no es posible preverlo y al ser los servidores
un equipo especializado algunas de sus partes deben de ser importadas, lo que demanda
un tiempo aproximado de 30 dias.

Adicional al tiempo de cambio de partes se debe tener en cuenta los tiempos de instalacién,
configuracién de entornos de desarrollo y pruebas y restablecer las copias de seguridad.

Estimo la duracién de todas estas labores en 40 dias motivo por el cual estoy solicitando la
suspensién del contrato por dicho tiempo.

Entre las labores que debemos realizar para recuperacion estan:

Instalacion Sistema Operativo

Configuracion usuarios

Configuracién entornos de aplicaciones clientes que incluye carpetas y permisos
e Instalacion de Motores de Bases de Datos

Restauracion de las bases de datos de Desarrollo y pruebas
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» Instalacion del servidor de aplicaciones

» Configuracion de servicios Web (Desarrolio y pruebas)
+ |Instalacién de aplicaciones para pruebas

+ Configuracion de copias de seguridad a NAS

e Check List de funcionalidad de los entornos instalados

Para constancia se firma en Pereira, el dia veintiséis (26) del mes septiembre del afio 201 9,
por los que en ella intervinieron.

Py /; d /

Cesar Augusto Castafio Obando
Interventor y/o Supervisor

S etin 2
Jhonny Ca’é{aﬁo Mufioz

Representate Legal TRANSLIFE
Contratista
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Pereira, septiembre 26 de 2019

Sefiores
ALCALDIA DE PEREIRA
Ing. Cesar Augusto Castano

REF: Solicitud Suspensién Contrato 4503 de 2019

Cordialmente solicito la suspension del contrato en mencién desde el
27 de septiembre de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2019 (40 dias)
debido a inconvenientes técnicos que se nos presentaron con los
servidores por problemas eléctricos, dicha situacion perjudica
enormemente la ejecucion del contrato en mencién. Teniendo en
cuenta que el dafio de este tipo no es posible preverlo y al ser los
servidores un equipo especializado algunas de sus partes deben de
ser importadas, 1o que demanda un tiempo aproximado de 30 dias.

Adicional al tiempo de cambio de partes se debe tener en cuenta los
tiempos de instalacién, configuracidén de entornos de desarrolio y
pruebas y restablecer las copias de seguridad.

Estimo la duracién de todas estas labores en 40 dias motivo por el
cual estoy solicitando la suspension del contrato por dicho tiempo.

Entre las labores que debemos realizar para recuperacion estan:

e |Instalacién Sistema Operativo

e Configuracion usuarios

e Configuracién entornos de aplicaciones clientes que incluye
carpetas y permisos

¢ Instalacién de Motor de Bases de Datos

¢ Restauracion de las bases de datos de Desarrollo y pruebas

gerencia@translife com.co
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e [nstalacion del servidor de aplicaciones

o Configuracion de servicios Web (Desarrolle y pruebas)
o Instalacién de aplicaciones para pruebas

o Configuracion de copias de seguridad a NAS

¢ Check List de funcionalidad de los entornos instalados

Cordialmente,

f}h 1_;'1**"“7'1 G _[éﬂo “f

JHONNY CASTANO MUNOZ
Representante Legal
C.C. 10.135.330

gerencia@translife.com.co



