
PLATAFORMA MIN
Abril 28 de 2021
Compromisos de trabajo

PROCESO DESCRIPCIÓN No. TAREA TIPO TAREA PRIORIDAD RESPONSABLE

1 Validar creación de usuario en los registros control ALTA Gilberto
2 Eliminar los usuarios creados recientemente MIN ALTA FECHA INI FECHA FIN Daniel
3 Asignar campo de vencimiento de usuario desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
4 Listado de usuarios vencidos desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
5 Inhabilitar a los usuarios vencidos desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
6 No permitir el acceso de usuarios vencidos desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
7 Reporte de transaccionalidad de usuarios desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
8 Reporte de transacciones por usuario desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto

9
Colocar a todos los usuarios finalización el 31 de diciembre (a los 
actuales) excepto Daniel y Gilberto desarrollo ALTA

28/04/2021
Gilberto

10
Validar en creación de usuario el tipo de usuario elegido. Se 
selecciona un registro, pero guarda el siguiente. control ALTA

28/04/2021
Gilberto

2 Soporte 11
Copia link de documento privado, se sale, y estando en invitado, 
pega el link y lo muestra

control
ALTA

28/04/2021 Gilberto

3
Tareas de 

Integración
11

Integrar los elementos de dashboard (memoria) al usuario: 
admintic

desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto

4 Mantenimiento 12 Generar una ventana de mantenimiento. Impedir acceso desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto
13 Botón rojo para invitado. Botón para Normatividad desarrollo ALTA 28/04/2021 Gilberto

14
Colocar debajo de imagen de bienvenida MIN, imágenes de ayuda 
para invitado. Retirar imagen actual

desarrollo
BAJA

28/04/2021 Gilberto

6 Competitividad 15 Información que es conjunta y a veces no se visibiliza control ALTA+ 28/04/2021 Gilberto

16
Validación trabajo de subida y uso de plataforma. Activo para la 
próxima  semana.

control ALTA+ 28/04/2021
Gilberto

17 Botón rojo para Asuntos Tributarios desarrollo ALTA 24/03/2021 28/04/2021 Gilberto
Coactivo7

1
Control de 
Usuarios

Usuario5


