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Pereira, 31 de Julio de 2019
Doctor
JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde del Municipio 

Pereira
Asunto: Justificación de adición al contrato Contrato No.3547 de 12 de julio de 2019.
1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DESDE EL PLAN DE DESARROLLO
El Municipio de Pereira en cumplimiento de sus funciones misionales, debe disponer de todos los procedimientos necesarios para atender a los ciudadanos, entre estos procedimientos está la implementación y puesta en funcionamiento de sistemas integrados, a su vez la adquisición de dispositivos que facilitan la interacción con los usuarios y la comunidad.

Basados en el artículo 350 de la Constitución Política Colombiana, es de aclarar que el Estado destina de manera prioritaria una porción del gasto público a la inversión social. Con este fin, utiliza un instrumento de focalización que ha permitido orientar el gasto social a la población más vulnerable, buscando el mayor impacto posible en los programas sociales.

Cada Municipio maneja sus bases de datos de manera individual, a sabiendas que se deben manejar unas estadísticas poblacionales, en las cuales se establezcan el tipo de población que se tiene en el momento. Es así como se definió el Sisbén como el instrumento de focalización individual, estipulando que este debería utilizarse para todos los programas que impliquen gasto social y se definan como subsidio a la demanda. 

Se estableció la metodología de cálculo del puntaje, la cual buscaba aproximarse a un cálculo de los ingresos de los hogares, con un enfoque de pobreza monetaria. Es decir, el modelo estadístico que identificaba hogares bajo exclusión productiva. Desde su primera versión, el puntaje Sisbén otorgado a un hogar se encontraba entre 0 y 100, pero era un único modelo estadístico Nacional, que no permitía capturar diferencias entre regiones o zonas del país.

Es así, como se dio inicio al proceso de adquisición de dispositivos móviles el pasado mes de junio del presente año, teniendo en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira, es quien se encarga de la caracterización de la población en toma de encuestas y entrevistas a la comunidad, quienes son los que recolectan la base de datos del SISBEN.

Con el fin de mantener el objeto de la Entidad en cuanto a calidad y disposición en la prestación del servicio de atención al usuario, se hace pertinente que la atención se preste de manera personalizada y organizada, garantizando la eficiencia y reduciendo al mínimo posible la espera en la atención y recolección de datos a la comunidad.

El Sisbén, se constituye entonces en un sistema de registro estadístico que permite producir y analizar indicadores socioeconómicos para el estudio, consulta, interpretación y evaluación de las políticas públicas municipales; así como también logra identificar los hogares, familias o individuos más vulnerables, como potenciales beneficiarios de los programas de las diferentes entidades gubernamentales del orden nacional y local.
Dicho lo anterior, con el desarrollo del proceso mencionado se tenía previsto iniciar con el barrido de la información para los 100 mil hogares dispuestos en el mes de Mayo, el proceso que se presentó tuvo que ser revocado en su adjudicación por lo cual el tiempo que se invirtió para el desarrollo normal del mismo no se pudo tener en cuenta, lo anterior ocasionó que se replantearan los tiempos de ejecución de las encuestas y la necesidad de contratar más encuestadores pues el tiempo promedio por encuesta es de aproximadamente 45min, con lo cual no se alcanzaría la meta propuesta, es por eso que mediante la adquisición de 88 dispositivos móviles adjudicados en el contrato 3547 de 2019, el 12 de Julio de 2019 no es suficiente para cubrir en el tiempo requerido la totalidad de encuestas. 
Conforme a lo anterior y considerando la importancia del uso de herramientas flexibles y de vanguardia para la optimización de procesos, se plantea la necesidad de adicionar a la compra de Dispositivos Móviles un total de 37 equipos más y 15 días hábiles de prórroga en tiempo de ejecución y entrega, para de esta manera poder llegar a la totalidad de hogares previstos a encuestar y no tener un retraso por falta de dispositivos en el momento de la recolección de datos. 

Actualmente se cuenta con los manuales para la implementación elaborados por el DNP (Manual del Encuestador, Manual del Supervisor, Manual de aspectos administrativos, Manual de aspectos Operativos, Manual Sisbén APP, Manual de Software local, Manual de imagen Sisbén; lo que nos facilita las tomas de encuestas, recolecta de datos y unificación para el promedio y las estadísticas a las cuales se pretenden llegar.

	PLAN DE DESARROLLO  2016 - 2019

	
	DESCRIPCION

	LÍNEA ESTRATÉGICA
	Gestión institucional

	PROGRAMA
	Gestión institucional para la excelencia

	SUBPROGRAMA
	Gestión de la información para todos

	PROYECTO
	Implementación del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN – en el municipio.

	COMPONENTE
	Dotación

	ACTIVIDAD
	Adquisición  de Software y hardware – sistemas de información

	META PLAN DE DESARROLLO 
	Implementar en 100% el Sistema Estadístico Municipal en sus 4 fases. 


En este orden de ideas, el 12 de Julio de 2019, se suscribió el contrato No.3547 MERGEFIELD  $numeroContratoOrigen  \* MERGEFORMAT , con Danzafe importadores asociados S.A.S, por valor de $61.575.360,00, por un plazo de 15 Días hábiles, cuya acta de inicio se suscribió el 12 de Julio de 2019 y al cual como elemento técnico para suplir las necesidades planteadas desde la secretaria de Desarrollo Social y Político, se hace necesario Adición de 37 dispositivos y prorroga de 15 días hábiles Nro. 01 al contrato de mínima cuantía Nro. 3547 de 2019 cuyo objeto es : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA DMC PARA EL BARRIDO DE ENCUESTAS REQUERIDAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL LA PLATAFORMA SISBEN IV DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS SISBEN IV DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, compromiso presupuestal Nro. 6156 del 8 de julio de 2019.
ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA ADICION
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Sitema Operativo Android 8 Oreo actualizable

Procesador 8 cores 1,8Ghz

Fecha de fabricación2019 (no inferior)

Red 4G

Material Polycarbonate

Pantalla 6.26" HD aspecto 19:9 resolución 1.520x720 HD

Memoria RAM 3 GB

Memoria ROM 32 GB (Expandible MicroSD hasta 512GB)

Batería  4000 mAh

Cámara Frontal 8 Mpx f1.8

Densidad de pixeles269ppi

Peso hasta 5.92Oz

Aplicación DMC

Aplicación MDM, Preinstalado version actualizada.

DESCRIPCIÓN

DISPOSITIVO DE 

COMUNICACIÓN
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• Permitir el acceso a las aplicaciones deseadas

• Identificación del equipo

• Capacidad de bloquear o formatear el dispositivo móvil

• Restringir la descarga e instalación de aplicaciones no autorizadas

APLICACIÓN PARA DMC 

Contar con un software de gestión y administración centralizada que cuente entre otras, con mínimo las 

• La conexión para la gestión de administración debe ser a través de medios seguros SSL

• Acceso remoto al dispositivo

• A través del sistema operativo o de la herramienta de gestión y administración centralizada de los DMC, 

debe permitir deshabilitar las opciones de entretenimiento y multimedia instalados en los DMC.

• El licenciamiento del software suministrado para la implementación de la gestión y administración 

centralizada de los DMC debe ser mínimo a tres (3) años, se debe  entregar certificado de licencia.


Para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No.2544 del 25/02/2019. Por valor de $144.600.000,00.
De igual forma el supervisor(a) del contrato, certifica que el contratista, ha venido cumpliendo a cabalidad con la ejecución del objeto y alcances del contrato. 

	Contrato Inicial
	3547 de12 de julio de 2019.

	Plazo:
	15 días

	Fecha de Inicio:
	12 de Julio de 2019.

	Fecha de terminación inicial
	1 de Agosto de 2019.

	Fecha de suspensión 
	N/A

	Fecha de reinicio 
	N/A

	Fecha de terminación después de la suspensión: 
	N/A

	Valor del Contrato:
	$ 61.575.360,00 IVA incluido

	Adición de Contrato
	Nro 1

	Prórroga:
	15 días hábiles. 

	Adición:
	$ 25.889.640,00 IVA incluido

	DURACIÓN TOTAL:
	Treinta (30) días. 

	Fecha de Inicio luego de la prórroga:
	N/A

	Fecha de Terminación:
	22 de Agosto de 2019.

	VALOR TOTAL:
	$87.465.000,00


En razón a las consideraciones antes expuestas, se recomienda al señor Alcalde realizar la presente adición y prórroga. 

Atentamente, 
JAIME WAINER RUIZ RENTERIA                        KAREN ZAPE AYALA

Secretario TICs                                                      Secretaria de Desarrollo Social y Político
Proyectó: Juliana Rengifo Aguirre/Contratista/Coor. Mesa de Servicios.
Revisó: Luz Dary Escobar/Contratista/Abogada.
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