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MAURICIO RESTREPO LONDORO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Pereira

Ciudad

Ref: Contrato de Obra No 1633 Construecion Plan de Obras 2013-2016. Grupo 2 - Anillo
Longitudinal sector sur (Calle 32 Av. Belalcdzar) - Corredor mixto carrera 12 bis deade la calle 3 a la calle
13 - Adecuacion carriles existentes Av, Ferrocarril e interseccitn calle 13 con Av. Ferrocarnl.

Asunto Remisién comunicacion afectacién cultivos sector Anillo Longitudinal

Cordial Saludo

Anexo al presente estamos enviando la comunicacién enviada a esta Interventoria por
el sefior Gerardo Antonio Lépez Marin con relacién a una posible afectacién de cultivos
en su propiedad cuyos costos considera el mismo en $80.000.000.

Con relacién a lo anterior, nos permitimos realizar las siguientes apreciaciones’

- El lote en mencién Mz44 predio 2 se nos ha informado por parte de la Entidad
que pertenece a los sefiores Octavio Bedoya Rendén y Duver Giraldo, sobre los
cuales se viene adelantando la negociacién pertinente. El sefior Gerardo Lépez
presenta posesién v cultivos en el lote desde afios anteriores.

- Ala fecha el proyvecto no ha realizado ninguna intervencién en dicho lote, salvo
los trabajos de topografia iniciales para demarcacién de la franja de via de
intervencitn, sobre la cual la afectacién es minima,

- Como parte de las labores complementariag de esta Interventoria, anexo al
presente enviamos los avaltos de cultivos realizados por el Comité de Cafeteros
v la Ing. Ana Maria Lépez de los que posiblemente se verian afectados con la
ejecucidn de las obras en este sector, avalio gue suma un total de $2.689.377.

El estado actual de dicho predio se muestra en el registro fotogrifico anexo a
continuacién:
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Este predio compromete la construccién de dos apoyos del Puente 1 (calle 30),
actividad que se encuentra dentro de la ruta critica del proyecto y sobre el cual
el Contratista ha elevado reiteradas comunicaciones sobre la afectacién por
costos administrativos que esta condicién ha generado para el desarrollo del

proyecto,
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Segin lo anterior, cordialmente estamos enviando la documentacién pertinente para
que se adelanten los procesos legales v juridicos que permitan solventar de pronta
manera este condicionamiento al proyecto v garantizar el normal desarrollo en el
mismo,

Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,

Interventoria Grupo 2

ANEXO: Comunicacién elevada por el sefor Gerardo Antonio Lapez. Un (1) folio,
Avaliio cultivos predio mencionado. Cuatro (4) folios,

Proyecti: 0, Andrés Aguirre — Coordinador de Interventoria

c.c Ing. Milton Hurtado — Director operativo v contratos Secretaria de Infraestructura
Archivo
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