

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S Nit. 900.415.291
Informe de Actividades N°	1 de 10
Periodo	04/03/2021 al 03/04/2021
Número del Contrato	2210 del 04/03/2021. Contrato Electrónico SECOP II CO1.PCCNTR.2314601
Objeto:	Prestar el servicio de mantenimiento y soporte a la plataforma MINALCALDÍA a través del modelo de seguimiento operativo de su gestión mediante módulos de soporte online, actualizado los módulos de búsqueda profunda, despliegue inteligente de información y visualización integral de datos a partir de consultas ciudadanas realizadas por los usuarios del sistema
Plazo	Diez (10) meses
Valor Total del Contrato	65.450.000
Valor del Periodo del Informe	\$6.545.000
Fecha de Inicio	04/03/2021
Fecha de Terminación	31/12/2021
Proyecto	Sistematización de los procesos misionales de la Alcaldía de Pereira
Supervisor	James Alejandro Usma Vasquez
Dependencia	Dirección de Infraestructura Tecnológica Secretaria de Tecnologías de la información y la Comunicación.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Asesorar y soportar los procesos de subida masiva, incluyendo el dashboard de administración del sistema y el control de gestión de usuarios del sistema.	1. Actualización del código fuente del modelo de subida masiva de información para la detección de DPI en documentos escaneados	1. Documento de control de cambios, disponible en unidad de Drive compartido con la supervisión del proyecto	En atención a que los documentos que se suben pueden estar en dos categorías según su DPI, se actualizó el código de subida masiva par que se adaptara simultáneamente a dichos modelos
Implementación de funcionalidades que faciliten la generación de datos abiertos según requerimientos explícitos delimitados en el Lineamiento LI.SIS.08, Apertura de Datos	1. Evaluación del modelo LI.SIS.08 2. Desarrollo de la API MIN para SOCRATA	1. Documento con los requerimientos funcionales asociados a la API, disponible en el Drive compartido 2. API disponible en el repositorio de MIN	Se incorporó la librería para el manejo de datos abiertos, en el esquema formal adoptado por el Ministerio de TIC. Se adapta al esquema SOCRATA, el cual establece los criterios para publicar de manera autónoma los datos abiertos
Permitir a los usuarios y funcionarios de la Alcaldía recibir apoyo permanente en la generación y actualización de taxonomías, subida masiva de información a partir de documentos con cualquier tipo de extensión almacenado en carpetas	1. Se realizan soportes a solicitud del Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira con respecto a las categorías y los métodos de carga de documentos.	1. Correo de solicitud de Administrador 2. Reporte de solución de errores.	Se atienden las solicitudes del Administrador para dar continuidad de servicio al sistema MIN.

Version: 01

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017 OBSERVACIONES
<i>Habilitar en el sistema de información aquellas características funcionales y no funcionales que faciliten la interacción con la plataforma de interoperabilidad del estado colombiano. Lineamiento LI.SIS.09 interoperabilidad</i>	No se ha implementado interoperabilidad durante el presente período.	N/A	N/A
<i>Garantizar que el sistema de información dispuesto para el acceso a usuarios externos o grupos de interés cumpla con las características de accesibilidad que indique la estrategia de Gobierno Digital. Lineamiento LI.SIS.08 Apertura de datos.</i>	No se realizaron actividades en el presente período	N/A	Se realizarán para el informe #2.
<i>Garantizar la aplicación de la guía de Estilo y Usabilidad en el Municipio de Pereira, que suministra y personaliza los elementos de software requeridos para el cumplimiento del Lineamiento LI.SIS.07 Guía de Estilo y usabilidad.</i>	No se realizaron actividades en el presente período	N/A	Se realizarán para el informe #3.

Version: 01

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<i>Fortalecer los procesos y procedimientos disponibles en la plataforma MINALCALDIA mediante mecanismos ágiles y eficientes y con la aplicación de los respectivos ANS propuestos por el contratista y aprobados con el supervisor del contrato.</i>	1. <i>Se realizan los soportes por medio de las solicitudes del Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira para las categorías y los métodos de carga de documentos de acuerdo con los acuerdos de nivel de servicio.</i>	2. Correo de solicitud de Administrador. 3. Reporte de solución de errores.	<i>Se atienden las solicitudes del Administrador para dar continuidad de servicio al sistema MIN.</i>
<i>Permitir a los usuarios y funcionarios de la Alcaldía recibir apoyo permanente en la generación y actualización de taxonomías, subida masiva de información a partir de documentos con cualquier tipo de extensión almacenado en carpetas</i>	1. <i>Se realizan los soportes por medio de las solicitudes del Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira para las categorías y los métodos de carga de documentos.</i>	2. Correo de solicitud de Administrador. 3. Reporte de solución de errores.	<i>Se atienden las solicitudes del Administrador para dar continuidad de servicio al sistema MIN.</i>
<i>Permitir el control de claves de acceso, visualización de indicadores y estadísticas de gestión, revisión de utilización de la plataforma, control y validación de documentos públicos y privados,</i>	1. <i>Se implementó y habilitó la función "Olvidé mi contraseña", para que los usuarios puedan solicitar recuperación de contraseñas.</i>	2. Pantallazo de la función en la plataforma. 3. Reporte de creación de la nueva función.	N/A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Permitir el uso de filtros parametrizables para hacer más eficiente y pertinente los resultados generados por el sistema, búsquedas profundas con respuesta instantánea.	No se han realizado actividades en el presente período.	N/A	Se realizarán en el informe #5.
Aplicar bajo un modelo de indicadores y filtros avanzados para la consulta ciudadana, apoyando servicios claves de funcionalidad, como la subida masiva de información, gestión inteligente de usuarios y calidad de los datos procesados.	1. Se están implementando métodos de generación estadística como indicadores para la información de utilidad del Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira.	1. Capturas de pantalla de las nuevas funciones que representan indicadores y estadísticas de uso del Administrador.	Se aplicarán otros indicadores estadísticos en posteriores informes.
Proporcionar mínimo 4 horas a 120 personas de todas las Secretarías, capacitación sobre el manejo de software a personal de planta y/o contratista, asignados por el supervisor.	1. Se realizan reuniones con el Administrador del Sistema para presentar las nuevas funciones y la corrección de errores de la plataforma.	1. Reunión de revisión de errores marzo.	Se realizarán reuniones con Secretarías de manera virtual en posteriores informes.
Adaptar de la interfaz de búsqueda basada en filtros configurables por parte del usuario, el cual se encuentra ligado al sistema de consulta en lenguaje natural.	No se han realizado actividades en el presente período.	N/A	Se realizarán actividades en el informe #7.

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Actualizar la plataforma, a un nuevo modelo que permita la visualización más acorde con el crecimiento de la información.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizan reuniones con el Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira para generar una propuesta de mejora en la visualización acorde a la necesidad del usuario. Revisión de los incidentes de visualización de documentos de acuerdo con solicitudes del Administrador asignado por la Alcaldía de Pereira. 	<ol style="list-style-type: none"> Borrador de la primera propuesta de mejora. Reporte de solución de incidentes en la visualización de documentos. 	N/A
Realizar el desarrollo de las nuevas funcionalidades, módulos y programas avanzados a la plataforma.	<ol style="list-style-type: none"> Desarrollo de la API MIN para SOCRATA 	<ol style="list-style-type: none"> Documento con los requerimientos funcionales asociados a la API, disponible en el Drive compartido. API disponible en el repositorio de MIN 	Se incorporó la librería para el manejo de datos abiertos, en el esquema formal adoptado por el Ministerio de TIC. Se adapta al esquema SOCRATA, el cual establece los criterios para publicar de manera autónoma los datos abiertos
Las condiciones técnicas establecidas en el estudio previo.	Se revisa el cumplimiento de las condiciones técnicas del sistema.	<ol style="list-style-type: none"> Estudio Previo del contrato. 	N/A

Pereira, Marzo 31 de 2021.



JAIRO DE JESUS ARBOLEDA CANO
Contratista
C.C. 10.087.498

JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
Supervisor