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MUNICIPIO DE PEREIRA

Realizar la instalaciÓn y configuración de Módul0 para

nJmin'üt,acion lntegrai de lnformación' documentos y
la Gestión de Riesgos en el Sistema de

procesos SAIA @ en MUNICIPIO DE

PEREIRA Para la Vigencia 20'19'
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Proceso Descr¡pción
Fecha de

Entresa

N/A SAIA

Social¡zación de cronograma, plan de trabajo y

presentac¡ón del equipo de trabajo para la

implementación del módulo de Riesgos. Fecha &1G
20L9

08110/2ot9

23271 SAIA lmpleentación del módulo Riesgos mediante el ticket . 08/LO/2079

N/A SA IA

Entrega de la ¡mplementación del módulo de Riesgos en

ambiente de pruebas a los líderes de la oficina de

Control lnte rno.

79/7!2079

23613 SAIA

Realización de ajustes y actual¡zaciones al módulo de

R¡esgos de acuerdo a la nueva versión del documento

Guía para la administración del Riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas. a través del ticket
236L3

N/A

¿, I ),v') a
SEBASTIAN GUZMAN ARIAS

Líder de Proyectos

¡¡ rvrru.ccrok.corl irfo(r¡rcelol,com

Se relacionan a continuación los-fickets cntrcgados según período dcl iDf'orme; Un el pcriodo no se realizaron entregas.
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INFORIVE DE SUPERVISION

ALCALDIA DE PEREIR^

Versión:01

Pereira, 3'l de diciembre de 2019

Fecha de Vigencia: Oc1ubrc 17 de 2017

Asunto: lnforme de ejecución del contrato No 4707de 13 de Septiembre de 2019

Cordial saludo,

En cal¡dad de superv¡sor, presento informe de ejecuc¡ón del contrato del asunto, con la
siguiente información:

Contrato:
Nombre e identif¡cación del
Contratista:
Objeto:

Saldo nd¡ente or e ecutar:

A la presente fecha el contratista ejecutó las actividades objeto del contrato a entera
satisfacc¡ón

GESAR USTO

Elaboró: Sandra Liliana Salazar Pineda
Rev¡sa:Luz Dary Escobar de Robledo - Abogada Contrat¡sta

No 4707
CEROK S.A S
Nit 900031421-5
La lnstalacrón y confrguración de Módulo para la
Gest¡ón de Riegos en el S¡stema de Adminrstración
lntegral de Información documentos y procesos
implementado en MUNICIPIO DE PEREIRA durante
la viqencia 2019

Valor s17.850.000
Cuarenta y un (41) dfas, contados a partir del acta de
inicio para la instalación y configuración del Módulo
para la Gestión de Riesgos y cuatro (4) meses de
cierre y soporte, sin exceder a 31 de diciembre de
2019.

Fecha acta de inicio 18 de Septiembre de 2019
Fecha de terminación: 31 de Diciembre de 2019
Paqos realizados a la fecha: $ 17 850.000
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Doctor.
JAIME WAINER RUIZ RENTERIA
Secretaria de Tecnologías de la ¡nformación y la Comun¡cac¡ón.
Ciudad

Plazo'.

D¡rector de I nf raestructura Tecnológica.
lnterventor
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