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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S
Informe de Actividades N° |5 de 12

Periodo 02/05/2022 a 01/06/2022

Numero del Contrato 3487

“BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA MIN-ALCALDIA A TRAVES
DEL MODELO DE SEGUIMIENTO CREATIVO DE SU GESTION MEDIANTE MODULOS DE
Objeto: SOPORTE ONLINE, ACTUALIZADO LOS MODULOS DE BUSQUEDA PROFUNDA,
DESPLIEGUE INTELIGENTE DE INFORMACION Y VISUALIZACION INTEGRAL DE DATOS A
PARTIR DE CONSULTAS CIUDADANAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA.”
Plazo 333 dias; ONCE (11) meses y TRES (3) dias

Valor Total del Contrato $88.935.970,00
Valor del Periodo del

| $6.490.910

nforme

Fecha de Inicio 31/01/2022

Fecha de Terminacion 31/12/2022
2020660010039 TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA

Proyecto ALCALDIA DE PEREIRA TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE
LA ALCALDIA DE PEREIRA

Supervisor JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

Dependencia SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

)
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO

OBSERVACIONES

1. Hacer Seguimiento
permanente a las
funcionalidades de la
plataforma, generando
informes sobre funcionalidad al
finalizar cada mes de contrato

1. Se consigna en el informe
integral de final de mes todas
las actividades requeridas para
el funcionamiento adecuado
del sistema en las diferentes
Secretarias de la Alcaldia.
Durante el presente mes se
carga en medio externo los
documentos digitales del
Periddico La Tarde y el Diario
del Otun, se capacito a
funcionarios de la Alcaldia y se
les brindo soporte y finalmente
no se avanzo en el
modelamiento de la nueva
plataforma MIN, dado el
trabajo llevado a cabo con los
periodicos digitales. Aun se
mantiene la necesidad de
activar una nueva plataforma
mas sencilla y eficaz que el
modelo actual

1.1 El presente Informe 05
— Mayo — Junio

1.2 Carpeta Solicitudes y
Respuestas

1.3 Carpeta Soporte
Documental

En este apartado se entregan
todas las evidencias del
trabajo de soporte a lo largo
del mes

&

ALCALDIA DE PEREIRA



AT

PEREIRA

Gobierno de la Civdad
CAPITAL DEL EJE

x5

JJ)(-l"'

INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
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OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 201

OBSERVACIONES

2. Brindar soporte técnico a las
necesidades de los
funcionarios encargados de la
subida y Gestion de la
informacién, resolviendo todas
las dificultades funcionales que
se presenten

2. Se hizo seguimiento para
garantizar el funcionamiento
adecuado de la plataforma en
los sitios en donde se
plantearon dificultades
técnicas. Se crean nuevos
usuarios, se resuelven
dificultades de uso de la
plataforma. En este apartado
se realiza una importante tarea
con los periodicos digitales
para lograr que el sistema se
empiece a poblar de un modo
mas significativo

2.1 Informacién en Carpeta
2 — Solicitudes y
Respuestas

(Mayo 03 — Mayo 13 —
Radicados SAIA niumeros:
15966 y 28401)

2.2 Trabajo de
consolidacion de los
periodicos digitales de la
Tarde y el Diario del Otun.
Evidencias en la Carpeta 2
— Solicitudes y Respuestas,
numeral 5

Soporte técnico brindado
segun necesidades. Se lleva a
cabo el trabajo de
sectorizacion de la informacién
de los periodicos digitales, los
cuales alcanzan un volumen
de medio Terabyte de
Informacion

3. Realizar capacitacion a
funcionarios de las diversas
Secretarias a lo largo del ario,
cada vez que los funcionarios
lo soliciten o cuando Ila
empresa proponente lo
considere pertinente

3. Se brindé capacitacion
virtual y presencial a
funcionarios de las
Secretarias, y en particular al
funcionario: Alejandro Arango
Macias

3.1 Informacién en la
carpeta: 2 — Solicitudes y
Respuestas:

(Mayo 03 y Mayo 13)

Se brind6 la capacitacion
solicitada, segun soporte que se
anexa al presente documento

4. Realizar Ajuste de la interfaz
visual acorde con la evolucion

4. Durante el presente mes no
se desarrolla actividad en la
interfaz en virtud del trabajo

visual de la pagina Web realizado con el material de la NS N/A
de la entidad Biblioteca sobre los periodicos
digitales
5. Brindar Reportes ajustados|5. Se realiza control del uso 5.1 Revision plataforma
en tiempo real sobre la|del sistema de consumo de 5.1.1 No se presentan N/A

funcionalidad del sistema,
utiizando  para ello un

memoria, en particular por el
incremento derivado de los

novedades en el incremento
de la memoria en disco

ALCALDIA DE PEREIRA
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OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 201

OBSERVACIONES

Dashboard inteligente

periodicos digitales

duro

6. Establecer mecanismos de
validacion permanente del
control de calidad de los
documentos desplegados, Ilo
cual generara un reporte diario
de actividad del sistema

6. Se reviso el funcionamiento
de la plataforma en cuanto a
las taxonomias y calidad de
los documentos

6.1 Revision plataforma

6.1.1 Persisten dificultades
que solo podran ser
corregidas en la nueva
plataforma MIN, para lo cual
en el siguiente mes se
realizara un avance
significativo

Se requiere el uso del nuevo
sistema para corregir algunos
defectos funcionales del
sistema, en particular en las
busquedas de informacion

7. Realizar  control  de
visualizacion documental
publica, privada y local, del
cual se generara un reporte

7. En este punto se valida que
los nuevos periddicos digitales,
alrededor de medio Terabyte,
se puedan desplegar en la
intefaz visual, para lo cual se

7.1 Se valida que las rutas
son correctas. EI material
procesado se evidencia en

No se presentan incohencias
en el sistema de archivos. File

mensual sobre esta actividad|valida que las rutas de trabajo gegzg;it;é nfnglécr:g‘;lges 4 System
del sistema no sufren ninguna modificacion
que altere dichos procesos
8. Entregar el Desarrollo de
una nueva interfaz visual que
agrupe de manera intuitiva los
filtros 'y mecanismos de
consulta mejorando la 8. Pendiente de avance para el
busqueda  sistematica de| . N/A N/A
) > . siguiente mes
informacién, y ajustando los
resultados segun las
necesidades de los
funcionarios o visitantes a la
plataforma
9. Implementar un sistema de | 9. Pendiente de avance para el N/A N/A

notificaciones desde MIN a los

desarrollo del backend en el

&
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7 PEREIRA PRESTACION DE SERVICIOS
) \;" Gobierno de la Ciudad
el CAPITAL DEL EJE
OBJIETIVOS O ALCANCES ACTIVIDAD | ecna de vigencia. Wayo 79 de 201
DEL CONTRATO DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES
correos de los funcionarios siguiente mes

de todas las Secretarias,
encargados de la subida
documental al Sistema

DE JESUS ARBOLEDA CANO
RL.UNNOVATIONS INGENIERIA SAS
Contratista

Vo.Bo. JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
NOMBRE SUPERVISOR

Supervisor

&

ALCALDIA DE PEREIRA



