A INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO DE
PEREIRA PRESTACION DE SERVICIOS

¢/ Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

x5

J’)(k"

\/ersiadn® 01 Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista INNOVATIONS INGENIERIA S.A.S
Informe de Actividades N° |7 de 12

Periodo 02/07/2022 a 01/08/2022

Numero del Contrato 3487

“BRINDAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA PLATAFORMA MIN-ALCALDIA A TRAVES
DEL MODELO DE SEGUIMIENTO CREATIVO DE SU GESTION MEDIANTE MODULOS DE
Objeto: SOPORTE ONLINE, ACTUALIZADO LOS MODULOS DE BUSQUEDA PROFUNDA,
DESPLIEGUE INTELIGENTE DE INFORMACION Y VISUALIZACION INTEGRAL DE DATOS A
PARTIR DE CONSULTAS CIUDADANAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS DEL SISTEMA.”
Plazo 333 dias; ONCE (11) meses y TRES (3) dias

Valor Total del Contrato $88.935.970,00
Valor del Periodo del

| $6.490.910

nforme

Fecha de Inicio 31/01/2022

Fecha de Terminacion 31/12/2022
2020660010039 TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA

Proyecto ALCALDIA DE PEREIRA TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS PROCESOS MISIONALES DE
LA ALCALDIA DE PEREIRA

Supervisor JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ

Dependencia SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION

)
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO OBSERVACIONES

1. Hacer Seguimiento
permanente a las
funcionalidades de la
plataforma, generando
informes sobre funcionalidad al
finalizar cada mes de contrato

1. Se consigna en el informe
integral de final de mes todas
las actividades requeridas para
el funcionamiento adecuado
del sistema en las diferentes
Secretarias de la Alcaldia. En
el presente mes se resaltan las
siguientes actividades: A)
Subida de Informacion de
caracter documental de los
periodicos digitales. B)
Incorporacion a la interfaz
digital en Servidor de
Desarrollo del médulo de la
aplicacion para gestion de
subida masiva, C) Control de
espacio de almacenamiento en
el disco duro, D) Pruebas de
control y capacitacion en
Deportes y Recreacion, E) Se
atendieron los SAIA: 39732,
3277, 3355

1.1 El presente Informe 07—
Julio — Agosto
En este apartado se entregan

todas las evidencias del
trabajo de soporte a lo largo
del mes

1.2 Carpeta Solicitudes y
Respuestas

1.3 Carpeta Soporte
Documental

2. Brindar soporte técnico a las
necesidades de los
funcionarios encargados de la
subida y Gestion de la
informacion, resolviendo todas
las dificultades funcionales que

2. Se brind6 soporte en
Biblioteca, con subida de
informacion masiva de
periodicos digitales. Se
atendieron las solicitudes
recibidas con fecha Julio 11 y

2.1 Informacién en Carpeta
2 — Solicitudes y
Respuestas y 3 — Anexos
documentales

Soporte Presencial y Virtual
segun las necesidades
expresadas desde las

2.1.1 Ver documentos de | Secretarias

soporte base en 3 — Anexos

&
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OBJETIVOS O ALCANCES
DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 201

OBSERVACIONES

se presenten

Julio 27, sobre carga de
informacion y creacion del
modulo de Decretos y
Resoluciones

Documentales (Numeral 1 -
Descripcion y Despliegue
documental en los
servidores de la plataforma
MIN)

2.1.2 Ver documentos en 2
— Solicitudes y Respuestas.
Fechas: Julio 11 y Julio 27

2.1.3 Solicitudes SAIA:
39732, 3277, 3355

3. Realizar capacitacion a
funcionarios de las diversas
Secretarias a lo largo del ario,
cada vez que los funcionarios
lo soliciten o cuando Ila
empresa proponente lo
considere pertinente

3. Se brindé capacitacion en el
modelo de subida de
informacion masiva en las
dependencias de Recreacion y
Deporte. Se realizbé
capacitacion

3.1 Solicitudes de
capacitacion para subida de
informacion.

Ver documentos de
capacitacion en 3 — Anexos
Documentales (Numeral 4 -
2 DEPORTES Y
RECREACION.zip)

Se brindé la capacitacion
solicitada, segun soporte que se
anexa al presente documento

4. Realizar Ajuste de la interfaz
visual acorde con la evolucion
visual de la pagina Web

de la entidad

4. Se ajusta en Servidor de
Desarrollo, en el area subida
automatica de Informacion al
servidor siguiendo el modelo
taxonémico

4.1 Ver Carpeta Anexo
Documental.

4.1.1 Numeral 2

Modelo de subida de
Informacién automatica de
documentos

5. Brindar Reportes ajustados
en tiempo real sobre la
funcionalidad del sistema,
utilizando  para ello un
Dashboard inteligente

5. Se realiza control en tiempo
real sobre el consumo de
memoria y utilizacion de
recursos de la plataforma en
tablero inteligente al que se
accede como usuario
reqgistrado para soporte

5.1 Revision plataforma

5.1.1 Se llevd a cabo
control diario del uso de la
plataforma mediante la
interfaz disponible en el
area de administracion

Se valida el correcto uso de la
plataforma

&
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OBJETIVOS O ALCANCES ACTIVIDAD Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 207
DEL CONTRATO DESARROLLADA REGISTRO OBSERVACIONES

6.1 Revision plataforma

6. Se reviso el funcionamiento
6. Establecer mecanismos de |de la plataforma en cuanto a la
validacion  permanente del|subida de los documentos y

6.1.1 Se llevé a cabo la
revision del funcionamiento
de la plataforma, validando

control de calidad de los Taxonomias. Se detecta la las dificultades de Se evalud la funcionalidad del
documentos desplegados, lo|necesidad de implantacion de visualizacién en las sistema
o actidad del sisoma | basado en Ia piataforma MIN pribs ddlig gatpeta de

pruebas: 3 — Anexos

version 04 Documentales — Numeral

4)

7. Realizar  control de
visualizacion documental
publica, privada y local, del
cual se generara un reporte
mensual sobre esta actividad
del sistema

7. No se presentaron
obseraciones en el area de la N/A N/A
visibilidad de los documentos.

8. Entregar el Desarrollo de
una nueva interfaz visual que
agrupe de manera intuitiva los
filtros 'y mecanismos de

consulta mejorando Ia 8. Se cpntlnua con el montaje 8.1 Ver Carpeta Anexo
g . Y de las interfaces visuales en el Documental. . , .
busqueda  sistematica  de ; D llo- médul Modulo Subida de Informacion
informacién, y ajustando los Ser\(/dor dg oo Ol
’ p subida de informacion 8.1.1 Numeral 2
resultados segun las
necesidades de los
funcionarios o visitantes a la
plataforma

9. Implementar un sistema de
notificaciones desde MIN a los|9. Elaborado en las pasadas
correos de los funcionarios entregas

de todas las Secretarias,

N/A N/A

&
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OBJETIVOS O ALCANCES

DEL CONTRATO

ACTIVIDAD
DESARROLLADA

REGISTRO

Fecha de Vigencia: Mayo 09 de 201

OBSERVACIONES

encargados de la
documental al Sistema

subida

JAI£ DE JESUS ARBOLEDA CANO
RL.WNOVATIONS INGENIERIA SAS

Contratista

Vo.Bo. JAMES ALEJANDRO USMA VASQUEZ
NOMBRE SUPERVISOR

Supervisor
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